

ПЛАН мероприятий («дорожная карта» ДК) по реализации проекта «Школы с низкими результатами обучения 500+» МОУ Дровянинская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа и необходимые меры	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Значимые контрольные результаты плана мероприятий	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Разработка НПБ на уровне ОУ Пакет нормативных актов	Приказы, постановления	Март 21	Декабрь 21	Министерство образования и науки Забайкальского края	Приведение в соответствие НПБ Перечень функциональных требований к выполнению проекта	Руководитель ОУ
2	Разработка программы развития ОУ	программа	Апрель 21	Май 21	Комплекс мер и план мероприятий	Выполнение мероприятий программы развития ОУ	Руководитель ОУ
3	Разработка среднесрочной программы перехода в эффективный режим работы ОУ	программа	Апрель 21	Май 21	План реализации мероприятий перехода в эффективный режим работы ОУ	Выполнение мероприятий в соответствии с мониторингом	Руководитель ОУ
4	Повышение квалификации по ДПП КПК для: методистов, школьных команд	План-график (дорожная карта)	17-19.02.21	02-06.03	Мониторинг КПК	График КПК	Школьный координатор
5	Установочный вебинар «О реализации первоочередных мер по поддержке школ Забайкальского края, участвующих в федеральном проекте 500+ в 2021 году»	План-график (дорожная карта)	18.02.		Технология работы ОУ в условиях ШНОР		ЧИПКРО Заб.кр.
6	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи общеобразовательным организациям	Методическая помощь		24.03.	Формирование обоснованного перечня мероприятий по обеспечению проекта	Дорожная карта ОУ	Муниципальный координатор
7	Разработка/корректировка (актуализация) муниципальных	дорожная карта Забайкальского		30 апреля 2021	Удостоверения о прохождении	реализация нацпроекта	Администрация ОУ Муниципальный

	программ профессионального роста педагогов с учетом реализации нацпроекта «Учитель будущего» и участия в проекте 500+	края			курсов ПК	«Учитель будущего» и участие в проекте 500+	координатор
8	Актуализация пакета нормативных актов, обеспечивающих сопровождение школы, участвующей в проекте (500+) по повышению качества образования	В соответствии с дорожной картой		До 30 марта	НПБ, подготовить перечень мероприятий по обеспечению проекта	Разработка НПБ на уровне ОУ	Муниципальный координатор
9	Обеспечить участие школы в мониторингах качества результатов обучения	дорожная карта Забайкальского края	В течении работы проекта	В соответствии с графиком проекта мониторинга	Изучение показателей мониторинга	мониторинг	Администрация ОУ Муниципальный координатор
10	Проведение консультаций, организационно-методических совещаний с руководителями и специалистами МОУ и ОУ	В соответствии с дорожной картой	В течении всего периода	по дополнительному графику и заявкам	Рассмотрение результатов проведенного анализа на педагогическом совете	Апробация новых технологий	с участием кураторов в рамках направлений деятельности
11	Разработка/корректировка школьных программ улучшения качества предоставляемых образовательных услуг участникам Мероприятия по итогам определения рисков факторов	Техническое задание по реализации мероприятий по поддержке школ Забайкальского края, участвующих в проекте 500+	В течении всего периода	До 24 марта	Корректировка школьных программ	Рассмотрение результатов проведенного анализа на педагогическом совете	Администрация ОУ и педагогический состав
12	Определение и разработка комплекса мер по созданию условий и организации дополнительного профессионального образования руководителя и педагогических работников с учетом рисков факторов.	В соответствии с дорожной картой	по графику	по графику	Комплекс мер и план мероприятий	Рассмотрение результатов проведенного анализа на методическом совете	по графику ФИОКО, ИРО и МОУО
13	Участие в методических семинарах для педагогов, системы поддержки молодых педагогов и /или системы наставничества	В соответствии с дорожной картой	март	декабрь	план мероприятий		по графику ФИОКО, ИРО и МОУО
14	Принимать участие в	В соответствии с	В соответствии с	В течении работы	план мероприятий		ФИОКО, ИРО и

	муниципальных методических объединениях и мероприятиях по сетевому взаимодействию педагогов из школ с устойчивыми результатами и школ, участвующими в проекте	дорожной картой	планом работы	проекта			МОУО
15	Обеспечить участие руководителей и педагогов в работе семинаров, вебинаров, презентационных и дискуссионных площадках, школ-стажировочных площадок	В соответствии с дорожной картой	февраль	декабрь		Методы и приемы работы, которые могут быть использованы при реализации дорожной карты	ФИОКО, ИРО Администрация ОУ
16	Консультации руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты (500+), осуществление взаимодействия с куратором школы	В соответствии с дорожной картой	март	декабрь	мониторинг хода проекта и оценка результативности принимаемых мер поддержки	ежеквартальный мониторинг выполнения	Администрация и куратор школы
17	Участие в установочных вебинарах для школ-участников проекта и кураторов	В соответствии с планом работы				Анализ и ежеквартальный мониторинг	Администрация и куратор школы
18	Участие в межрегиональном научно-практического симпозиума «Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами» и региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания обучения»			24 сентября		Обмен опытом работы	Администрация и куратор школы
19	Принять участие в работе круглого стола по реализации проекта и задачам на 2022 год			декабрь	Подготовка выступления	Обмен опытом работы	Администрация и куратор школы
20	Принять участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе		апрель	ноябрь	Применение методов диагностики	Анализ результатов диагностики, корректировка мер адресной практической помощи.	Администрация и куратор школы
21	Проведение оценки (по	По отдельному	По отдельному		Применение	Анализ результатов	совместно с

	стандартизированной методике) качества и результативности, предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих программ ОУ	графику, Графику ФИОКО	графику		методов диагностики	диагностики. Совещание по результатам диагностики, мерах устранения недостатков	кураторами
22	Обеспечить участие в семинарах директора ОУ по обмену опытом, организации деятельности органов управления образования по информационно-методическому и организационному сопровождению пилотных школ (500+)		По отдельному графику			обмен опытом	Администрация ОУ совместно с кураторами
23	Принять участие в краевом конкурсе резильентных школ в рамках Забайкальского образовательного форума – 2021	В соответствии с планом работы Проект 500+	ноябрь	декабрь			Администрация ОУ
24	Подведение итогов деятельности школы проекта (500+) в 2021 году и. Принять участие в работе краевого круглого стола по итогам участия школ Забайкальского края в проекте 500+.	В соответствии с планом работы Проект 500+		До 15 декабря	подготовка аналитического отчета		Администрация и куратор школы